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Übungsaufgabe 1.1 

Analysieren Sie die folgenden Situationen und entscheiden Sie anhand der Merkmale eines Projekts, ob es sich 
dabei um ein Projekt handelt oder nicht. 

 Situation Projekt (ja/nein) 

1. Bau eines Einfamilienhauses  

2. Organisation eines Benefizkonzerts  

3. Wartung einer Produktionsanlage im Betrieb  

4. Verbesserung eines Produktes durch Variation  

5. Umstellung eines IT-Systems im Unternehmen   

 

Übungsaufgabe 1.2 

Bennen Sie die drei wichtigsten Determinanten, die jedes Projekt ausmachen anhand des Projektdreiecks. 
Begründen Sie warum das Projektdreieck „magisch“ ist. 

  

 

     __________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________   __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 1.3 

Klassifizieren Sie die folgenden Projekte nach dem Objekt. 
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Projekt Investitions-

projekt 
F&E-Projekt 

Organisations-
projekt 

1. Einführung einer neuen 
Marketingorganisation 

   

2. Installation eines 
Telekommunikations-Netzwerkes 

   

3. Anschaffung einer neuen Maschine    

4. Entwicklung einer neuen 
Dienstleistung 

   

5. Umstieg auf Online Marketing    

6. Entwicklung eines neuen Impfstoffs    

 

Übungsaufgabe 1.4 

Erläutern Sie den Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektmanagement. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 1.5 

Welche Vorgehensweise würden Sie für die folgenden Projekte empfehlen – klassisch oder agil? 

 Projekt klassisch Agil 

1. Entwicklung eines neuen Produkts   

2. Bau eines Flughafens   

3. Entwicklung einer Online Plattform   

4. Einführung internationale Rechnungslegung   
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Übungsaufgabe 1.6 

Benennen Sie die fünf Phasen eines Projektes, wie sie in der Norm DIN ISO 21500:2016-02 definiert werden. 
Was sind die Schlüsselaktivitäten jeder Phase? 

Phasen: 

 

 

 

 

    

Schlüsselaktivitäten 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Übungsaufgabe 1.7 

Welche zwei Projektmanagementstandards sind international bekannt und anerkannt? 

 

[1] ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

[2] ___________________________________________________________________________________________________________ 
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Fallstudie „Brückenbau“ 

Für circa 205 km fließt der Fluss Rhein durch das Bundesland Rheinland-Pfalz. Zur Überquerung des Flusses 
stehen auf diesem Abschnitt derzeit 9 Brücken zur Verfügung. In Mainz sind dies die Theodor-Heuss-Brücke, 
sowie die Weisenauer Brücke. Dann kommt für circa. 50 km kein Brückenübergang bis in Worms wieder die 
Nibelungenbrücke genutzt werden kann. Bei Nierstein und Gernsheim können Fähren genutzt werden, die 
stündlich verkehren. 

Rheinrechtsseitig liegen wichtige Industrie-, Gewerbe- und Bankenstädte wie Frankfurt, Darmstadt, 
Mannheim und Heidelberg, in denen vielen Menschen Arbeit finden. Für unzählige Pendler, die sich 
Rheinlinksseitig in idyllischen und ruhigen Wohngebieten mit viel Platz für die Familie niedergelassen haben, 
bedeutet dies täglich große Umwege mit dem Auto zurücklegen zu müssen. Zudem sind beide Brücken 
notorisch überbelastet, da sie quasi alternativlos in ihrer Nutzung sind. 

Seit Jahren wird daher angestrebt (und genauso häufig widersprochen) eine weitere Rhein-Brücke zwischen 
Mainz und Worms zu errichten, welche die vorhandenen Brücken entlastet und die dazwischenliegenden 
Wohngebiete attraktiver, da besser erreichbar, macht. Aktuell hat sich eine Bürgerinitiative mit Vertretern aus 
10 linksrheinischen Ortschaften zusammengetan und versucht das Projekt „Brückenbau“ neu zu initiieren. Da 
ähnliche Projekte in der Vergangenheit bereits gescheitert sind, legen die Mitglieder der Initiative besonderen 
Wert auf die Projektinitiierungsphase, da Sie wissen, dass bereits mit dieser frühen Phase der gesamte 
Projekterfolg stehen oder fallen kann. 

 

Übungsaufgabe 2.1 

Führen Sie eine Anforderungsanalyse für das Projekt „Brückenbau“ durch. Leiten Sie im zweiten Schritt 
daraus eine konkrete Problemdefinition, sowie eine Nutzendefinition ab. 

Anforderungsanalyse: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Problemdefinition: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Nutzendefinition: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 2.2 

Legen Sie sowohl 3 quantitative als auch 3 qualitative Ziele für das Projekt „Brückenbau“ fest. 

Quantitativ Qualitativ 

  

  

  

 

Übungsaufgabe 2.3 

Welche Zielkonflikte können im Projekt „Brückenbau“ auftreten? Bennen Sie die betroffenen Ziele sowie die 
davon betroffenen Zielgruppen/Personen. 

Ziel A Ziel B Konflikt Wer ist betroffen? 
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Übungsaufgabe 2.4 

Definieren Sie das Akronym „SMART“ und wenden Sie die Methodik auf eines ihrer Ziele an. 

 

Gewähltes Ziel: __________________________________________________________________________________ 

 Definition Zielformulierung 

S   

M   

A   

R   

T   

 

Übungsaufgabe 2.5 

Nachdem die beteiligten Parteien zu einer Einigung kommen konnten, soll ein Projektauftrag erteilt werden. 
Legen Sie fest, was für das Projekt“ „in scope“ und was „out of scope“ sein soll. 

In scope:  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Out of scope:  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________
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Fallstudie „Betriebs-Kita“ 

Ein internationaler Biochemiekonzern hat in den letzten Jahren am Standort in Friedewald, Hessen 
überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter 35 Jahre sind, eingestellt, um die Altersstruktur im 
Unternehmen drastisch zu senken (diese lag ehemals bei durchschnittlich 55 Jahren). 

Die Tätigkeiten sind sehr chemiespezifisch und sehr anspruchsvoll. Es braucht entsprechend lange bevor neue 
Mitarbeiter ausgebildet, bzw. eingearbeitet und voll einsatzfähig sind. Aktuell dauert es bis zu 24 Monaten, bis 
neue Mitarbeiter „voll an Bord“ sind. 

Im letzten Jahr hat eine wachsende Anzahl von Mitarbeiter/innen die Arbeitszeit reduziert bzw. die 
Reduzierung beantragt, da sich Nachwuchs eingestellt hat. Viele Mitarbeiter wollen eine Familie gründen oder 
haben bereits Familie, vor allem mit Kindern im Baby- oder Kleinkindalter (unter 3 Jahren). 

Die Kinderbetreuung wird für das Unternehmen dadurch zu einem immer größeren Problem. Die Angebote 
der wenigen öffentlichen Einrichtungen in den umliegenden Ortschaften in denen viele der Mitarbeiter nun 
leben (oder neu hingezogen sind) sind hoffnungslos überfüllt. Einige Mitarbeiter haben sogar das 
Unternehmen bereits wieder verlassen müssen. 

Die Geschäftsleitung möchte mit allen Mitteln versuchen die gerade erst erreichte Verjüngung der 
Mitarbeiterschaft zu halten, sieht sich aber mit einer wachsenden Anzahl von Mitarbeitern konfrontiert, die 
vor der gleichen Herausforderung stehen. Im letzten Führungskreis (ein Treffen das ca. 6x im Jahr stattfindet) 
wurde durch die Personalabteilung das Projekt „Betriebs-Kita“ vorgestellt. Aufgrund des fundiert 
ausgearbeiteten Projektsteckbriefs, der keine Fragen mehr offen ließ, hat die Geschäftsführung das Projekt 
prompt beschlossen und die möglichst schnelle Umsetzung beauftragt. 

Bis zum nächsten Führungskreis in 8 Wochen soll eine detaillierte Projektplanung erarbeitet werden. Für das 
Treffen werden zusätzlich zum normalen Teilnehmerkreis Vertreter aus allen Unternehmensbereichen 
eingeladen, damit das Treffen gleichzeitig als Kick-Off Veranstaltung für das Projekt „Betriebs-Kita“ genutzt 
werden kann. 

 

Übungsaufgabe 3.1 

Erarbeiten sie einen thematisch geordneten Arbeitsstrukturplan für das Projekt „Betriebs-Kita“. 

 

 

 

>>> Darstellung exemplarisch 

Bitte wählen Sie eine eigene Darstellungsform. 
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Übungsaufgabe 3.2 

Erarbeiten Sie ein Projektorganigramm für das Projekt „Betriebs-Kita“ und benennen Sie alle Fachbereiche, 
die unbedingt in das Projekt involviert sein sollten. 

Involvierte Fachbereiche: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

>>> Darstellung exemplarisch 

Bitte wählen Sie eine eigene Darstellungsform. 

 

 

 

Übungsaufgabe 3.3 

Listen Sie die wichtigsten Aufgaben in logisch zeitlicher Reihenfolge in einer Vorgangsliste auf. Erklären Sie 
jede Tätigkeit kurz und bestimmen Sie die Vorgänger und Nachfolger. 

 Aufgabe Beschreibung Vorgänger Nachfolger 

1..     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

...     
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Übungsaufgabe 3.4 

Welche Ressourcen werden grundsätzlich bei der Ressourcenplanung unterschieden? Welche Ressource wird 
für das Projekt „Betriebs-Kita“ besonders wichtig sein? Begründen Sie dies. 

 

______________________________________ Ressourcen und ________________________________________ Ressourcen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 3.5 

Erstellen Sie eine Agenda für das Kick-Off Meeting zum Projekt „Betriebs-Kita“ in der alle wichtigen Themen, 
die zum Projektstart kommuniziert werden müssen, enthalten sind. 

 Topic Verantwortung Dauer 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

…    
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Fallstudie: „Gemeinsam statt einsam“ 

Die beiden Reisebusunternehmen „Flying Pegabus“ und „OnTourBus“, die bisher regional, der eine in Nord- 
der andere in Süddeutschland tätig waren, haben beschlossen sich zusammen zu schließen und zukünftig 
gemeinsam unter einem Markenauftritt ihr Angebot zu offerieren. Das Projekt „Gemeinsam statt Einsam“ ist 
initiiert und bereits vollständig geplant. Eine Unternehmensberatung (spezialisiert auf 
Unternehmenszusammenschlüsse) wurde engagiert. Die benötigten internen Ressourcen aus beiden 
Unternehmen sind adressiert, aber von ihren Linienmanagern noch nicht vollständig für die temporäre 
Projektunterstützung freigestellt. Einige der Vorgesetzten aus der Linienorganisation von „Flying Pegasus“ 
sträuben sich gegen das Projekt, da sie den Erfolg des Zusammenschlusses in Frage stellen. Sie befürchten von 
„OnTourBus“, die seit 3 Jahren in Folge rote Zahlen schreiben, mit in die Krise gezogen zu werden. 

Auf zwei parallel stattfindenden Kickoff-Veranstaltungen am Hauptstandort „Flying Pegabus“ sowie am 
Hauptstandort „OnTourBus“ vergangene Woche wurde alle Mitarbeiter über den Zusammenschluss in 
Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Vollversammlung wurde das Projektvorgehen erläutert, die anstehenden 
Veränderungen innerhalb der kommenden 6 Monate skizziert und das verantwortliche Projektteam 
vorgestellt. Vor allem seitens „OnTourBus“ gab es heftige Proteste seitens der Mitarbeiter, da diese befürchten 
nun mit den „alten Karren“ der Konkurrenz fahren zu müssen. „OnTourBus“ hat in den letzten Jahren viel 
investiert und sogar rote Zahlen in Kauf genommen, um heute eine innovative, hoch moderne, konkurrenzlose 
Fahrzeugflotte auf dem Hof stehen zu haben. 

Es gibt 2 Projektteams (eins pro Unternehmen) die möglichst eng zusammen arbeiten und gemeinsam alle 
notwendigen Anpassungen vornehmen sollen. Hauptaufgabe des eingesetzten externen Projektmanagers 
(man konnte sich für niemanden aus dem einen oder dem anderen Unternehmen entscheiden) wird es sein 
zunächst das Team „arbeitsfähig“ zu machen und dann die effiziente und vor allem zielführende 
Projektdurchführung bis zum Abschluss zu überwachen. Zu diesem Zweck trifft sich das gesamte Projektteam 
zukünftig für jeweils 2 Tage an einem Hauptstandort, arbeitet dann für 3 Tage in der eigenen Zentrale, und 
trifft sich in der Folgewoche wieder für 2 Tage am anderen Hauptstandort. Dieses Vorgehen soll in den ersten 
3 Monaten beibehalten werden. 

 

Übungsaufgabe 4.1 

Welche Aufgaben hat der verantwortliche Projektmanager des Projekts „Gemeinsam statt einsam“? Welche 
Kompetenzen benötigt er dafür? 

Aufgaben Kompetenzen 
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Übungsaufgabe 4.2 

Was könnte die Projektteammitglieder motivieren das Projekt aktiv mitzugestalten und zum Erfolg zu führen? 
Argumentieren Sie mit Herzbergs Motivations-Hygiene-Theorie. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hygienefaktoren Motivationsfaktoren 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Übungsaufgabe 4.3 

Das Projektteam steht noch ganz am Anfang. Die Teammitglieder der beiden Projektteams untereinander 
kennen sich zwar zumindest vom Sehen, die Teammitglieder vom jeweils anderen Unternehmen aber 
überhaupt nicht. Was wird passieren? Argumentieren Sie mit der Team-Uhr nach Tuckman. Welche Aufgaben 
für den Projektmanager lassen sich daraus ableiten? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Aufgaben für den Projektmanager: 

[1] _______________________________________________________________________________________________________ 
 

[2] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[3] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[4] ________________________________________________________________________________________________________ 
 
[5] ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 4.4 

Führen Sie eine Stakeholderanalyse für das Projekt „Gemeinsam statt einsam durch“. Welche grundsätzlichen 
Typen von Stakeholdern können Sie identifizieren? Welche Bedeutung haben diese für das Projekt? Welche 
Beeinflussungsstrategie empfehlen Sie dem Projektmanager? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. 

4. 

2. 
3. 

1. 
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Übungsaufgabe 4.5 

Der Projektmanager plant die gemeinsamen Arbeitstage aktiv zu gestalten, um das Projektteam möglichst viel 
und lange an einen Tisch zu bekommen. Welche Kreativitäts- und Arbeitstechniken können Sie wofür 
empfehlen? 

 Kreativitäts-/Arbeitstechniken Anwendungsbereich 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

… 
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Fallstudie: „Vegantine“ 

Herr Peters, Geschäftsführer eines mittelständischen Logistikunternehmens, ist nach einer sechsmonatigen 
Auszeit aus gesundheitlichen Gründen zum Vegetarier geworden. Er ist überzeugt, dass die fleischlose 
Ernährungsweise seinen Gesundheitszustand erheblich verbessert, ja ihm sogar das Leben gerettet hat. 

Ihm ist es daher wichtig, dass zukünftig in der Mitarbeiterkantine auch gesunde und vor allem vegetarische 
Mahlzeiten angeboten werden. Seine Vision ist es, dass langfristig die Kantine ein rein vegetarisches Angebot 
hat. Er möchte so viele Mitarbeiter wie möglich für eine gesunde Ernährungsweise gewinnen und davon 
überzeugen sich zukünftig ausschließlich vegetarisch zu ernähren. Er ist davon überzeugt, dass er den 
Krankenstand dadurch mittelfristig um mindestens 20% senken kann. 

Die Kantine wird aktuell von einem Pächter betrieben, der gleichzeitig eine Imbissbudenkette betreibt. Bisher 
ist im Unternehmen noch nicht viel über das Thema „gesunde Ernährung“ gesprochen worden. Ein Großteil 
der Belegschaft sind „Brummifahrer“ die viel sitzen und gerne deftig essen. Herr Peters vermutet, dass 
Unwissenheit und vor allem Fehleinschätzungen bei den Mitarbeitern vorliegen und viele sich der Gefahren 
ihrer ungesunden Ernährungsweise nicht bewusst sind. 

Das Projekt ist initiiert, vollständig geplant und läuft nun seit circa 6 Wochen. Das Projektteam besteht aus 
Mitarbeitern der verantwortlichen Personalbereiche, die sich alle gut kennen und auch früher schon 
erfolgreich zusammengearbeitet haben. Das Projektteam hat die die Arbeit in 2 Teilprojekte unterschieden. 
Bei Teilprojekt A geht es um die Veränderung des Essensangebotes in der Kantine. Bei Teilprojekt B geht es 
um die Information und Schulung der Mitarbeiter zum Thema „gesunde Ernährungsweise“. 

 

Übungsaufgabe 5.1 

Leiten Sie aus dem magischen Projektdreieck die vier wichtigsten Determinanten ab, welche im Rahmen der 
Projektkontrolle berücksichtigt werden müssen. 

 

__________________________________________   __________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________________   __________________________________________ 

 

 

Übungsaufgabe 5.2 

Das erste Statusmeeting im Gesamtprojekt steht an. Erstellen Sie einen Statusbericht für das Teilprojekt A 
„Essensangebot in der Kantine“, mit welchem Sie einen Überblick über die vergangenen 6 Wochen und 
gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden 6 Wochen geben. 
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Übungsaufgabe 5.3 

Herr Peters ist es wichtig das Essensangebot der Kantine (Teilprojekt A)möglichst schnell und möglichst 
komplett auf vegetarisch umzustellen. Im Projektteam regen sich Widerstände gegen diese Vorgehensweise. 
Bereiten Sie eine Entscheidungsvorlage vor, welche 3 alternative Vorgehensweisen bewertet, um das Ergebnis 
mit dem Lenkungskreis diskutieren zu können. 

Kriterium Gewichtung 
Erfüllungsgrad für Alternative… 

A B C 

1.     

2.     

3.     

 

Projekt: Verantwortlich:

Teilprojekt: Datum:

Arbeitspaket: Version:

Gesamtstatus Ist-Stand Prognose Entscheidungsbedarf

Inhalt

Zeit

Kosten

Aufwand (in 
MT) geplant:

Aufwand (in 
MT) 
verbraucht:

Risiken & Probleme

Aktivitäten und 
erreichte 
Ergebnisse im 
Berichts-
zeitraum

Geplante 
Aktivitäten für 
den 
kommenden 
Berichts-
zeitraum

Statusbericht
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Übungsaufgabe 5.4 

Nicht nur innerhalb des Projektteams, sondern im gesamten Unternehmen regen sich Widerstände gegen die 
geplanten Veränderungen. Auch weil dem Pächter die Umstellung auf ein solches Angebot nicht zugetraut 
wird (er ist stadtbekannt für die besten Frikadellen und Haxen). Führen Sie eine Risikoanalyse durch. 
Welchem Zweck dient diese? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 5.5 

Herr Peters fällt ein, dass im Zuge der Speiseplanumgestaltung die Kantine am besten gleich grundsätzlich mit 
umgestaltet wird. Er hofft, dass eine neue „grünere“ Gestaltung (Wände streichen, neue Tische und Stühle 
aufstellen) das vegetarische Angebot seinen Mitarbeitern schmackhaft machen wird. Um was für eine Art 
Change Request handelt es sich und welche Auswirkungen hat dieser auf das Projekt? 

 

Art des Change Requests:________________________________________________________________________________ 

Auswirkungen auf das Projekt: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Fallstudie: „CRM System“ 

Ein junger, dynamischer, innovativer Online-Männermoden-Versandhandel hat gerade erfolgreich ein neues 
CRM-System (Customer Relationship Management System) eingeführt. Durch die Neueinführung des Systems 
gelingt es zukünftig noch passgenauere Kleidungskombinationen vorzuschlagen und die Kunden wirklich 
individuell und typgerecht zu beraten. Das Unternehmen verspricht sich davon stabile und vor allem 
langfristige Kundenbeziehungen und hohe Kundenzufriedenheit. 

Das Projekt wurde durch eine extern beauftragte Unternehmensberatung durchgeführt, da es intern nicht 
genügend Ressourcen und vor allem Fachwissen zum Thema CRM-Systeme gab. Trotzdem haben Mitarbeiter 
aus vielen Bereichen (z.B. IT, Marketing, Vertrieb, Controlling) kontinuierlich am Projekt mitgearbeitet und 
ihre Ideen eingebracht. 

Das neue CRM-System wurde zunächst nur für die Kundengruppe der 20-30 Jährigen eingeführt, da man sich 
zunächst nicht sicher war, ob die innovative Handhabung bei allen Kundengruppen so gut ankommen wird. 
Bei positiver Resonanz soll das System auf alle Kundengruppen ausgeweitet werden. Das neue System greift 
in alle Prozesse des Unternehmens ein. 

 

Übungsaufgabe 6.1 

Nach dem erfolgreichen „Go Live“ steht die Ergebnispräsentation (das letzte Treffen mit dem 
Lenkungsausschuss) an. Erstellen Sie eine Agenda für das Meeting. Wer sollte ihrer Meinung nach, neben dem 
Lenkungskreis, noch alles daran teilnehmen? 

 Topic Verantwortung Dauer 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…    
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Teilnehmer der Ergebnispräsentation: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 6.2 

Der externe Projektmanager möchte gerne Feedback zu seiner Arbeit erhalten, um zukünftige Projekte noch 
besser angehen zu können. Die folgende Selbst- und Fremdeinschätzung (aggregiert) liegt vor. Was lässt sich 
daraus ablesen? Welche Implikationen hat dies auf die zukünftige Arbeit des Projektmanagers? 

 

 

 Selbsteinschätzung  Fremdeinschätzung 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 6.3 

Die Personalabteilung bittet um detaillierte Informationen aus dem Projekt, damit Sie 
Mitarbeiterinformations- und Trainingsveranstaltungen vorbereiten können. Erstellen Sie das 
Inhaltsverzeichnis eines Projektabschlussberichts, welcher Aufschluss darüber geben kann. 

1 2 3 4 5 6

Arbeitsqualität

Einsatzbereitschaft

Zuverlässigkeit

Teamfähigkeit

Aspekt
Bewertungsskala



Schritt 6: Ein Projekt abschließen 
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[1] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[2] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[3] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[4] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[5] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[6] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[7] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[8] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

[9] ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Übungsaufgabe 6.4 

Schon bevor das Projekt „CRM-System“ richtig abgeschlossen ist, wird im Projektteam bereits über 
„Folgeprojekte“ diskutiert. Warum ist das in diesem Fall richtig und wichtig? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übungsaufgabe 6.5 

Bevor der nächste „Release“ startet, soll das Projekt „CRM-System“ zunächst einmal ordentlich abgeschlossen 
werden. Was gehört alles zur finalen Projektauflösung? Warum sollte auch eine Projektabschlussfeier nicht 
fehlen? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 


